

スペース24駐車場清掃作業予定表

2022年 4月

作成日	3月15日
事業所名	〇〇〇〇
担当者	遠藤 克之

No.		345		456		567		678							
駐車場名		〇〇駅前第1		〇〇駅前第2		〇〇駅前第3		〇〇駅前第4							
日付	曜日	実施 予定日	予備日	実施 予定日	予備日	実施 予定日	予備日	実施 予定日	予備日	実施 予定日	予備日	実施 予定日	予備日	実施 予定日	予備日
1	金	○													
2	土														
3	日		○	○											
4	月														
5	火														
6	水														
7	木				○	○									
8	金														
9	土						○	○							
10	日														
11	月								○						
12	火														
13	水														
14	木														
15	金														
16	土														
17	日														
18	月														
19	火														
20	水														

①作業予定日の設定は、予備日も含め毎月20日までに完了するよう作成願います。

②予定表は作業実施月の前月20日までに振興センターまでご提出ください。

③予定に変更が生じた場合は、速やかに振興センター/遠藤までご連絡ください。

送信・
連絡先

Email: juchu.chiba@jusan-kassei.or.jp FAX: 043-202-5368

(TEL:043-202-5367 遠藤携帯:080-3408-3500)